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Responsabile del Settore: PIER PAOLO NOBILE

Istruttore proponente: PIER PAOLO NOBILE

OGGETTO: “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIDUZIONE 
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE FRANA A VALLE DI CORSO 
VITTORIO EMANUELE”. da eseguirsi nel Comune di Pomarico (MT). 
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva al CONSORZIO AR

CIG: A030541CCB
CUP: D98H22001060000

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 108/2024, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Montescaglioso, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

N° PAP-00171-2024

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 01/03/2024 al 16/03/2024

L'incaricato della pubblicazione
PIER PAOLO NOBILE

Firmato da
PIER PAOLO NOBILE
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OGGETTO:  “LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  DELL’INTERVENTO  DI  RIDUZIONE
DEL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  DEL  VERSANTE  FRANA  A  VALLE  DI  CORSO
VITTORIO EMANUELE”.  da eseguirsi  nel  Comune di  Pomarico (MT).  Approvazione
verbali di gara e aggiudicazione definitiva al CONSORZIO ARTEK con sede in Roma.
CUP: D98H220010600006 – CIG:A030541CCB. 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. del BRADANO 

individuato e nominato Responsabile del Settore Tecnico con decreto del Sindaco prot.
n.  0015287/P del  08/11/2018 prorogato con decreto del  Sindaco prot.  n.  3627 del
12.02.2020 ai sensi dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali, adotta la
seguente determinazione:
Premesso
che il Comune di Montescaglioso (MT) con propria deliberazione di Giunta Comunale n.
40 del 21.11.2016 ha individuato quale Centrale Unica di Committenza il Comune di
Montescaglioso (MT), per i Comuni di Montescaglioso – Pomarico;
Considerato che  il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Pier Paolo NOBILE
profilato sul sistema ANAC, quale operatore della Stazione appaltante del Comune di
Pomarico (MT); 
che con Determina n.436/T del 27.11.2023 il Responsabile di Settore del Comune di
Pomarico ha approvato  il  progetto esecutivo  e  indizione gara  mediante procedura
aperta  ai  sensi  dell’art.  44  del  D.Lgs.  36/2023  con  il  criterio  di  aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023
per appalto iei “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIDUZIONE
DEL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  DEL  VERSANTE  FRANA  A  VALLE  DI  CORSO
VITTORIO EMANUELE” e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai
sensi dell’art.192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 200, n, 267 e ss.mm.ii., approvando
contestualmente il bando ed il disciplinare di gara;
che in relazione all’importo a base di gara, è stato pubblicato un bando di gara per
l’affidamento dell’appalto sugli organi informativi;
che la gara aperta per l’appalto integrato è stata indetta  ai  sensi  dell’art.  44 del
D.Lgs.  36/2023  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell’art.108 del D.Lgs.36/2023 stimata sulla base degli elementi e
dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara; 
Considerato che le modalità furono stabilite nella lettera di invito e disciplinare, ai
sensi dell’art.58 del Codice, attraverso il Portale della Centrale unica di Committenza
del Bradano agli operatori economici invitati;
Considerato che il disciplinare di gara precisavano che le offerte dovevano pervenire
sulla piattaforma del Portale della Centrale Unica di Committenza del Bradano entro le
ore 12.00 del giorno 22.01.2024; 
Preso  atto che  nei  termini  previsti  dalla  lettera  di  invito  sulla  piattaforma  CUC
BRADANO sono pervenute nr. 2 (due) offerte;
Rilevato :
- che  l’importo  dell’appalto  per  i  “LAVORI  DI  COMPLETAMENTO

DELL’INTERVENTO  DI  RIDUZIONE  DEL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  DEL
VERSANTE FRANA A VALLE DI CORSO VITTORIO EMANUELE” ammonta ad €
4.013.273,00 così ripartito:

• Importo complessivo esecuzione dei lavori € 3.795.000,00 comprensivo degli
oneri di  per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

• Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 65.000,00;
• Importo progettazione esecutiva e CSP soggetto a ribasso € 218.273,00
• Importo lavori soggetto a ribasso € 3.730.000,00

- che  in  relazione  alla  presente  procedura  di  selezione  del  contraente  il  Codice
Identificativo Gare (CIG) è A030541CCB;

Visti:
- il verbale di gara n.01 – SEDUTA APERTA del 22.02.2024;
- il verbale di gara n.02 – SEDUTA APERTA del 23.02.2024;

Firmato da
PIER PAOLO NOBILE

01/03/2024 10:41:24
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- il verbale di gara n.03 – SEDUTA RISERVATA del 23.02.2024;
- il verbale di gara n.04 – SEDUTA RISERVATA del 27.02.2024;
il verbale di gara n.05 – SEDUTA APERTA del 27.02.2024 relativo all’aggiudicazione in
via  provvisoria  dei  “LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  DELL’INTERVENTO  DI
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE FRANA A VALLE DI
CORSO VITTORIO EMANUELE” da cui è risultata aggiudicataria della gara d’appalto,
l’operatore  economico  CONSORZIO  ARTEK con  sede  in  00157  Roma  (RM)  Via
Giuseppe Scarabelli  n.  6 C.F.  e P.IVA 11533421001 – PEC:  consorzio-artek@pec.it -
PUNTEGGIO  OFFERTA  TECNICA:  64,07;  -  PUNTEGGIO  OFFERTA  ECONOMICA  -
TEMPORALE: 19,31 – PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 83,38 ed importo offerto pari ad  €
3.676.880,14 sull’importo a base di  gara e un tempo offerto per l’esecuzione dei
lavori pari a 340 giorni;
Preso  atto che  dalla  verifica  della  documentazione  dell’impresa  aggiudicataria  a
comprova  dei  requisiti  richiesti  mediante  piattaforma  ANAC –  FVOE  (nonché  della
verifica  del  nulla  osta  antimafia),  e  della  regolarità  contributiva,  hanno dato  esito
positivo, agli atti di questo Ente;
Visto  il  DURC che accerta la regolarità contributiva della Ditta  CONSORIO ARTEK
prot. INPS 38560373 del 15/11/2023 con scadenza di validità  al 14/03/2024, agli atti
di questo ufficio;
Constatata l’esattezza della documentazione dell’impresa aggiudicataria a comprova
dei requisiti richiesti e della regolarità contributiva;
Ritenuto di dover approvare i verbali di gara innanzi citati e proporre l’aggiudicazione
in  via  definitiva,  dei  dei  “LAVORI  DI  COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO  DI
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE FRANA A VALLE DI
CORSO VITTORIO EMANUELE”
da  cui  è  risultata  aggiudicataria  della  gara  d’appalto  l’operatore  economico
CONSORZIO ARTEK con sede in 00157 Roma (RM) Via Giuseppe Scarabelli N.6 C.F. e
P.IVA 11533421001 –  PEC:  consorzio-artek@pec.it - PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA:
64,07;  -  PUNTEGGIO  OFFERTA  ECONOMICA  -  TEMPORALE:  19,31  –  PUNTEGGIO
COMPLESSIVO: 83,38 ed importo offerto pari ad € 3.676.880,14 sull’importo a base
di gara e un tempo offerto per l’esecuzione dei lavori pari a 340 giorni;
Costatata l’esattezza della documentazione;
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267:  “Testo  unico  delle  leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche;
- Visto il D. Lgs. 36/2023; 
- Visto il D.Lgs. 56/2017;
- Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa:
Approvare i  verbali  di gara n.01 del 22.02.2024 – n.02 del 23.02.2024 – n.03 del
23.02.2024 – n.04 del 27.02.2024 -  n.05 del 27.02.2024 relativo all’aggiudicazione in
via  provvisoria  dei  “LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  DELL’INTERVENTO  DI
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE FRANA A VALLE DI
CORSO VITTORIO EMANUELE” da cui è risulta aggiudicataria della gara d’appalto
l’operatore  economico  CONSORZIO  ARTEK con  sede  in  00157  Roma  (RM)  Via
Giuseppe  Scarabelli  N.6  C.F.  e  P.IVA  11533421001  –  PEC:  consorzio-artek@pec.it -
PUNTEGGIO  OFFERTA  TECNICA:  64,07;  -  PUNTEGGIO  OFFERTA  ECONOMICA  -
TEMPORALE: 19,31 – PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 83,38 ed importo offerto pari ad  €
3.676.880,14 sull’importo a base di  gara e un tempo offerto per l’esecuzione dei
lavori pari a 340 giorni;
Aggiudicare  in  via  definitiva all’operatore  economico  CONSORZIO ARTEK con
sede in 00157 Roma (RM) Via Giuseppe Scarabelli N.6 C.F. e P.IVA 11533421001 – PEC:
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consorzio-artek@pec.it - PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA: 64,07; - PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA  -  TEMPORALE:  19,31  –  PUNTEGGIO  COMPLESSIVO:  83,38  ed  importo
offerto pari ad  € 3.676.880,14 sull’importo a base di gara e un tempo offerto per
l’esecuzione dei lavori pari a 340 giorni;
Dare  atto che  il  presente  provvedimento  è rilevante  ai  fini  dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Rendere noto ai  sensi  dell’art.  3  della  legge n° 241/1990 che il  responsabile  del
procedimento  è  l’  Ing.  Pier  Paolo  NOBILE  –  Responsabile  del  Settore  Tecnico  del
Comune di Pomarico (MT);
La  presente  determinazione  è  immediatamente  esecutiva  e  viene  affissa  all'Albo
Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi ed inserita nella sezione “Amministrazione
Trasparente”,  inserita  nella  raccolta  di  cui  all’art.  183  –  comma  9  –  del  D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, viene trasmessa:
 Al Comune di Pomarico (MT);
 Al Responsabile del sito ufficiale del Comune per la pubblicazione ai sensi delle

vigenti disposizioni di legge per giorni 15 naturali e consecutivi.

Il Responsabile della Cuc del Bradano
Ing. Pier Paolo Nobile
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